Приложение № 2
к д/с № 1 от 12 августа 2019 г.
к договору № 23 кр от 01 июня 2019 г.

График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгодонск, просп. Курчатова, 23 (ремонт крыши).

| № п/п | Наименование объекта, наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт крыши | 01.06.2019 — 30.08.2019 | 2 436 543,00 |
| | **ВСЕГО:** | | **2 436 543,00** |

Управляющая организация:
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»
Директор
_____Е.А.Калитвянская

Подрядная организация:
ООО «Жилстрой-ЖЭК-3»
Директор
_____В.В.Алаухов