

**Дополнительное соглашение № 1
к договору от 01.06.2019 г. № 23 кр**

г. Волгодонск

"12" августа 2019 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСТРОЙ» (ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»)**,
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Елены
Андреевны Калитвянской, действующего на основании Устава с одной стороны,

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-жилищно-
эксплуатационная компания-3» (ООО «Жилстрой-ЖЭК-3»)**, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Виктора Владимировича Алаухова,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны»,

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 01.06.2019 г.
№ 23 кр на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного
жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, просп. Курчатова, 23 о
следующем:

1. В связи с необходимостью выполнения непредвиденных работ изменить
объемы работ согласно локальным сметным расчетам на капитальный ремонт
крыши и на непредвиденные работы и затраты, являющимся неотъемлемой частью
дополнительного соглашения № 1 от 12 августа 2019 г. к договору от 01 июня 2019
г. № 23 кр (Приложение № 1/1, 1/2)

2. Изменить Приложение № 2 к договору от 01 июня 2019 г. и принять его в
редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от
01.06.2019 г. № 23 кр.

6. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Неотъемлемой частью дополнительного соглашения являются следующие
Приложения:

Приложение № 1/1. Локальный сметный расчет № 02-01 на капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгодонск, просп. Курчатова, 23
(ремонт крыши).

Приложение № 1/2. Локальный сметный расчет № 02-01 (непредвиденные работы и
затраты) на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Волгодонск, просп. Курчатова, 23 (ремонт крыши).

Приложение № 2. График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгодонск, просп. Курчатова, 23 (ремонт крыши).

7. Подписи сторон.

«Заказчик»:

ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»:

347375, Ростовская область,

г. Волгодонск, пр. Курчатова. д.47

ИНН 6143084338 КПП 614301001

р/с 40702810252090000758

Юго-Западный банк

ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810600000000602

БИК 046015602 ОКВЭД 68.32

ОГРН 1146174001907

Директор ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»



Е.А.Калитвянская

Подрядчик:

ООО «Жилстрой-ЖЭК-3»

347375, Ростовская область,

г. Волгодонск, пр. Курчатова. д.47

ИНН 6143060707 КПП 614301001

р/с 40702810352160002772

Юго-Западный Банк

ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810600000000602

БИК 046015602 ОКВЭД 68.32

ОГРН 1056143087670

Директор ООО «Жилстрой-ЖЭК-3»



В.В.Алаухов